HUD APA Financial Graphs

Asistencia para la vivienda A junio'22 Jul.-Sept.'22 Oct.-Dic.'22 En.-Mzo.'23 Abr.-Jun.'23 Jul.-Sept.'23 Oct.-Dic.'23 En.-Mzo.'24 Abr.-Jun.'24 Jul.-Sept.'24 Oct.-Dic.'24 En.-Mzo.'25 Abr.-Jun.'25 Jul.-Sept.'25
Gastos proyectados (acumulativos) 2,281,757,314 | $ 2,297,896,592  $ 2,314,035,870 | $ 2,329,642,593 2,341,633,335| $ 2,353,624,077 | $ 2,365,614,819| $ 2,365,949,927| $ 2,366,285,035| $ 2,366,620,143 2,366,955,251( $ 2,367,290,358 | $ 2,367,625,466 | $ 2,367,625,466
Gastos proyectados (trimestral) 2,281,757,314 11,990,742 | $ 11,990,742 | $ 11,990,742 | $ 335,108 | $ 335,108 | $ 335,108 335,108 | $ 335,108 | $ 335,108 | $ -
Cifras efectivas 2,281,757,314
Programa de Recuperacion de Desastres de Nueva Jersey
Gastos en asistencia para vivienda
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Gastos no relativos a vivienda A junio'22 Jul.-Sept.'22 Oct.-Dic.'22 En.-Mzo.'23 Abr.-Jun.'23 Jul.-Sept.'23 Oct.-Dic.'23 En.-Mzo.'24 Abr.-Jun."24 Jul.-Sept.'24 Oct.-Dic.'24 En.-Mzo.'25 Abr.-Jun.'25 Jul.-Sept.'25
Gastos proyectados (acumulativos) 1,113,689,408 | $ 1,154,317,507 | $ 1,194,945,606 1,241,136,963 1,278,753,476 | $ 1,314,755,387 $ 1,350,757,299( $ 1,383,548,863| $ 1,415,623,615| $ 1,447,698,367 1,479,773,120 1,511,847,872| $ 1,543,922,625 | $ 1,544,290,125
Gastos proyectados (trimestral) $ 1,113,689,408 37,616,513 | $ 36,001,911 | $ 36,001,911 | $ 32,791,564 | $ 32,074,752 | $ 32,074,752 32,074,752 32,074,752 | $ 32,074,752 | $ 367,500
Cifras efectivas 1,113,689,408
Programa de Recuperacion de Desastres de Nueva Jersey
Gastos no relativos a vivienda
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Planificaciéon y administracion A junio'22 Jul'-Sept.'22 Oct.-Dic.'22 En.-Mzo.'23 Abr.-Jun.'23 Jul.-Sept.'23 Oct.-Dic.'23 En.-Mzo.'24 Abr.-Jun.'24 Jul.-Sept.'24 Oct.-Dic.'24 En.-Mzo.'25 Abr.-Jun.'25 Jul.-Sept.'25
Gastos proyectados(acumulativos) $ 205,792,104 207,811,556 209,755,494 211,699,431 213,436,121 | $ 215,172,810 | $ 216,909,500 | $ 218,646,190 220,382,880 | $ 222,119,570 $ 223,856,260 225,592,951 227,329,641 229,066,331
Gastos proyectados (trimestral) $ 205,792,104 1,736,690 | $ 1,736,690 | $ 1,736,690 | $ 1,736,690 1,736,690 | $ 1,736,690 | $ 1,736,690 1,736,690
Cifras efectivas $ 205,792,104
Programa de Recuperacion de Desastres de Nueva Jersey
Gastos en planificacidon y administracion
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Total CDBG-DR A junio'22 Jul.-Sept.'22 Oct.-Dic.'22 En.-Mzo.'23 Abr.-Jun.'23 Jul.-Sept.'23 Oct.-Dic.'23 En.-Mzo.'24 Abr.-Jun.'24 Jul.-Sept.'24 Oct.-Dic.'24 En.-Mzo.'25 Abr.-Jun.'25 Jul.-Sept.'25
Gastos proyectados (acumulativos) 3,601,238,826 | $ 3,660,025,655| $ 3,718,736,970| $ 3,782,478,987 3,833,822,932| $ 3,883,552,275| $ 3,933,281,618 3,968,144,980 4,002,291,530| $ 4,036,438,080 4,070,584,631 4,104,731,181 4,138,877,732 4,140,981,922
Gastos proyectados (trimestral) $ 3,601,238,826 51,343,945 | $ 49,729,343 | $ 49,729,343 34,863,362 $ 34,146,550 34,146,550 34,146,550
Cifras efectivas 3,601,238,826
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Finalizacion estimada:
Sept., 2025
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