
HUD APA Perf Measures Graphs Copy of APA-31-HUD-Forecast-Graphs-04-25-19_SPA_5.15.19

Demolición, adquisición, y remoción de escombros A marzo 19  Abr.-Jun. 19 Jul.-Set. 19 Oct.-Dic. 19 En.-Mzo. 20  Abr.-Jun. 20 Jul.-Set. 20 Oct.-Dic. 20 En.-Mzo. 21  Abr.-Jun. 21 Jul.-Set. 21 Oct.-Dic. 21 En.-Mzo. 22  Abr.-Jun. 22 Jul.-Set. 22

Proyección

Núm. de propiedades (proyección acumulativa) 500 557 613 667 706 744 782 825 860 895 915 930 950 957 957

Núm. de propiedades (proyección trimestral) 500 57 56 54 39 38 38 43 35 35 20 15 20 7 0

Cifras factibles

Núm. de propiedades (según informes de QPR) 500

Desarrollo económico A marzo 19  Abr.-Jun. 19 Jul.-Set. 19 Oct.-Dic. 19 En.-Mzo. 20  Abr.-Jun. 20 Jul.-Set. 20 Oct.-Dic. 20 En.-Mzo. 21  Abr.-Jun. 21 Jul.-Set. 21 Oct.-Dic. 21 En.-Mzo. 22  Abr.-Jun. 22 Jul.-Set. 22

Proyección

Núm. de puestos de trabajo permanentes: creados y retenidos (proyección acumulativa) 6,465 6,475 6,475 6,475 6,475 6,475 6,475 6,494 6,494 6,494 6,494 6,494 6,494 6,494 6,494

Núm. de puestos de trabajo: permanentes creados y retenidos (proyección trimestral) 6,465 10 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0

Cifras factibles

Núm. de puestos de trabajo permanentes: creados y retenidos (según informes de QPR) 6,465
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Nueva Jersey - Programa de Recuperación por Desastres 
Logros en desarrollo económico

Núm. de puestos de
trabajo permanentes:
creados y retenidos
(proyección acumulativa)

Núm. de puestos de
trabajo permanentes:
creados y retenidos (según
informes de QPR)

Finalización estimada: 
Set. 2022Tipos de actividad del DRGR: Desarrollo económico o actividad de recuperación (crea o retiene puestos de 

trabajo).
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Nueva Jersey - Programa de Recuperación por Desastres
Logros en demolición, adquisición, y remoción de escombros

Núm. de propiedades
(proyección acumulativa)

Núm. de propiedades
(según informes de QPR)

Finalización estimada: Set. 2022

Tipos de actividad del DRGR: Remoción de escombros; limpieza y demolición; adquisición (compra total de 
propiedades residenciales).
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HUD APA Perf Measures Graphs Copy of APA-31-HUD-Forecast-Graphs-04-25-19_SPA_5.15.19

Asistencia para compra de vivienda y restablecimiento A marzo 19  Abr.-Jun. 19 Jul.-Set. 19 Oct.-Dic. 19 En.-Mzo. 20  Abr.-Jun. 20 Jul.-Set. 20 Oct.-Dic. 20 En.-Mzo. 21  Abr.-Jun. 21 Jul.-Set. 21 Oct.-Dic. 21 En.-Mzo. 22  Abr.-Jun. 22 Jul.-Set. 22

Proyección

Núm. de hogares (proyección acumulativa) 18,595 18,585 18,575 18,565 18,555 18,545 18,535 18,535 18,535 18,535 18,535 18,535 18,535 18,535 18,535

Núm. de hogares (proyección trimestral) 18,595 -10 -10 -10 -10 -10 -10 0 0 0 0 0 0 0 0

Cifras efectivas

Núm. de hogares (según informes de QPR) 18,595

Planificación A marzo 19  Abr.-Jun. 19 Jul.-Set. 19 Oct.-Dic. 19 En.-Mzo. 20  Abr.-Jun. 20 Jul.-Set. 20 Oct.-Dic. 20 En.-Mzo. 21  Abr.-Jun. 21 Jul.-Set. 21 Oct.-Dic. 21 En.-Mzo. 22  Abr.-Jun. 22 Jul.-Set. 22

Proyección

Núm. de planes o productos de planificación (proyección acumulativa) 319 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324

Núm. de planes o productos de planificación (proyección acumulativa) 319 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cifras efectivas

Núm. de planes o productos de planificación (según informes de QPR) 319
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Nueva Jersey - Programa de Recuperación por Desastres
Logros en asistencia para compra de  vivienda y restablecimiento

Núm. de hogares
(proyección acumulativa)

Núm. de hogares (según
informes de QPR)

Finalización estimada: Set. 2022
Tipos de actividad del DRGR: Subvención de incentivos para ubicación residencial (sólo exención); 
asistencia para compra de vivienda a personas de ingresos bajos y moderados. 
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Nueva Jersey - Programa de Recuperación por Desastres 
Logros en planificación

Núm. de planes o
productos de planificación
(proyección acumulativa)

Núm. de planes o
productos de planificación
(según informes de QPR)

Finalización estimada: Jun. 2019

Tipos de actividad del DRGR: Planificación; desarrollo de la capacidad de entidades sin fines de lucro o públicas
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HUD APA Perf Measures Graphs Copy of APA-31-HUD-Forecast-Graphs-04-25-19_SPA_5.15.19

Asistencia para pago del alquiler A marzo 19  Abr.-Jun. 19 Jul.-Set. 19 Oct.-Dic. 19 En.-Mzo. 20  Abr.-Jun. 20 Jul.-Set. 20 Oct.-Dic. 20 En.-Mzo. 21  Abr.-Jun. 21 Jul.-Set. 21 Oct.-Dic. 21 En.-Mzo. 22  Abr.-Jun. 22 Jul.-Set. 22

Proyección

Núm. de hogares (proyección acumulativa) 3,260 3,260 3,260 3,260 3,260 3,260 3,260 3,260 3,260 3,260 3,260 3,260 3,260 3,260 3,260

Núm. de hogares (proyección trimestral) 3,260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cifras efectivas

Núm. de hogares (según informes de QPR) 3,260

Instalaciones públicas A marzo 19  Abr.-Jun. 19 Jul.-Set. 19 Oct.-Dic. 19 En.-Mzo. 20  Abr.-Jun. 20 Jul.-Set. 20 Oct.-Dic. 20 En.-Mzo. 21  Abr.-Jun. 21 Jul.-Set. 21 Oct.-Dic. 21 En.-Mzo. 22  Abr.-Jun. 22 Jul.-Set. 22

Proyección

Núm. de instalaciones públicas (proyección acumulativa) 255 289 329 361 361 369 369 374 374 374 374 374 374 374 374

Núm. de instalaciones públicas (proyección trimestral) 255 34 40 32 0 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0

Cifras efectivas

Núm. de instalaciones públicas (según informes de QPR) 255
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Nueva Jersey - Programa de Recuperación por Desastres
Logros en asistencia para pago del alquiler

Núm. de hogares
(proyección acumulativa)

Núm. de hogares (según
informes de QPR)

Finalización estimada: Set. 2022Tipo de actividad del DRGR: Asistencia para pago del alquiler (solo exención).
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Nueva Jersey - Programa de Recuperación en Desastres
Logros en instalaciones públicas

Núm. de instalaciones
públicas (proyección
acumulativa)

Núm. de instalaciones
públicas (según informes
de QPR)

Finalización estimada: Set. 2022
DRGRTipos de actividad del DRGR: Construcción/reconstrucción de sistemas o conductos de 
agua/alcantarillas; rehabilitación/reconstrucción de instalaciones públicas
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HUD APA Perf Measures Graphs Copy of APA-31-HUD-Forecast-Graphs-04-25-19_SPA_5.15.19

Infraestructura pública A marzo 19  Abr.-Jun. 19 Jul.-Set. 19 Oct.-Dic. 19 En.-Mzo. 20  Abr.-Jun. 20 Jul.-Set. 20 Oct.-Dic. 20 En.-Mzo. 21  Abr.-Jun. 21 Jul.-Set. 21 Oct.-Dic. 21 En.-Mzo. 22  Abr.-Jun. 22 Jul.-Set. 22

Proyección

Núm. de pies lineales de mejoras públicas (proyección acumulativa) 0 21,220 81,200 96,300 111,500 126,700 142,700 158,700 174,700 186,187 187,287 188,387 189,387 190,387 209,087

Núm. de pies lineales de mejoras públicas (proyección trimestral) 0 21,220 59,980 15,100 15,200 15,200 16,000 16,000 16,000 11,487 1,100 1,100 1,000 1,000 18,700

Cifras efectivas

Núm. de pies lineales de mejoras públicas (según informes de QPR) 0
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Nueva Jersey - Programa de Recuperación por Desastres
Logros en infraestructura pública

Núm. de pies lineales de
mejoras públicas
(proyección acumulativa)

Núm. de pies lineales de
mejoras públicas (según
informes de QPR)

Finalización estimada:
Set. 2022

Tipos de actividad del DRGR: Construcción/reconstrucción de calles; rehabilitación/reconstrucción de 
mejoras públicas
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HUD APA Perf Measures Graphs Copy of APA-31-HUD-Forecast-Graphs-04-25-19_SPA_5.15.19

Rehabilitación y reconstrucción residencial A marzo 19  Abr.-Jun. 19 Jul.-Set. 19 Oct.-Dic. 19 En.-Mzo. 20  Abr.-Jun. 20 Jul.-Set. 20 Oct.-Dic. 20 En.-Mzo. 21  Abr.-Jun. 21 Jul.-Set. 21 Oct.-Dic. 21 En.-Mzo. 22  Abr.-Jun. 22 Jul.-Set. 22

Proyección

Núm. de unidades de vivienda (proyección acumulativa) 10,734 11,443 12,095 12,747 13,240 13,763 14,154 14,276 14,332 14,392 14,452 14,512 14,568 14,626 14,683

Núm. de unidades de vivienda (proyección trimestral) 10,734 709 652 652 493 523 391 122 56 60 60 60 56 58 57

Cifras efectivas

Núm. de unidades de vivienda (según informes de QPR) 10,734
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Nueva Jersey - Programa de Recuperación por Desastres
Logros en rehabilitación y reconstrucción residencial

Núm. de unidades de
vivienda (proyección
acumulativa)

Núm. de unidades de
vivienda (según informes
de QPR)

Finalización estimada: Set. 2022
Tipos de actividad del DRGR: Rehabilitación/reconstrucción de estructuras residenciales; vivienda de 
alquiler asequible
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