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Asistencia para vivienda Adic. 20 En.-Mzo. 21 Abr.-Jun. 21 Jul.-Set. 21 Oct.-Dic. 21 En.-Mzo. 22 Abr.-Jun. 22 Jul.-Set. 22
Gastos proyectados (acumulativo) $ 2,202,336,617 | $ 2,257,393,442| $ 2,293,507,235| $ 2,329,143,691| $ 2,353,217,772( $ 2,367,958,404| $ 2,385,791,597( $ 2,385,791,597
Gastos proyectados (trimestral) $ 2,202,336,617 | $ 55,056,825 | $ 36,113,793 | $ 35,636,456 | $ 24,074,082 | $ 14,740,631 | $ 17,833,194 | $ -
Cifras efectivas $ 2,202,336,617
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Asistencia no vinculada a vivienda A dic. 20 En.-Mzo. 21 Abr.-Jun. 21 Jul.-Set. 21 Oct.-Dic. 21 En.-Mzo. 22 Abr.-Jun. 22 Jul.-Set. 22
Gastos proyectados (acumulativo) $ 1,030,501,678 [ $ 1,082,776,556| $ 1,134,546,689| $ 1,167,928,900| $ 1,203,370,337 | $ 1,223,141,464| $ 1,235,645,324| $ 1,235,645,324
Gastos proyectados (trimestral) $ 1,030,501,678 [ $ 52,274,878 | $ 51,770,133 | $ 33,382,211 | $ 35,441,438 | $ 19,771,126 | $ 12,503,860 | $ -
Cifras efectivas $ 1,030,501,678
Nueva Jersey - Programa de Recuperacion por Desastres
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Planificacidon y administracion Adic. 20 En.-Mzo. 21 Abr.-Jun. 21 Jul.-Set. 21 Oct.-Dic. 21 En.-Mzo. 22 Abr.-Jun. 22 Jul.-Set. 22
Gastos proyectados (acumulativo) $ 195314,877 | $ 199,839,701 $ 203,736,776 [ $ 207,257,043 | $ 210,514,908 | $ 213,465,245| $ 216,371,549| $ 219,174,155
Gastos proyectados (trimestral) $ 195314877 | $ 4,524,824 | $ 3,897,075 | $ 3,520,267 | $ 3,257,865 | $ 2,950,337 | $ 2,906,304 | $ 2,802,606
Cifras efectivas $ 195,314,877
Nueva Jersey - Programa de Recuperacion por Desastres
Gastos en planificacidén y administracién
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Total CDBG-DR A dic. 20 En.-Mzo. 21 Abr.-Jun. 21 Jul.-Set. 21 Oct.-Dic. 21 En.-Mzo. 22 Abr.-Jun. 22 Jul.-Set. 22
Gastos proyectados (acumulativo) $ 3,428,153,173 | $ 3,540,009,699| $ 3,631,790,700| $ 3,704,329,634| $ 3,767,103,018 $ 3,804,565,112| $ 3,837,808,470| $ 3,840,611,076
Gastos proyectados (trimestral) $ 3,428,153,173 [ $ 111,856,527 | $ 91,781,000 | $ 72,538,934 | $ 62,773,384 | $ 37,462,094 | $ 33,243,358 | $ 2,802,606
Cifras efectivas $ 3,428,153,173
Nueva Jersey - Programa de Recuperacion por Desastres
Gastos totales de la subvencién CDBG-DR
$4,100
$3,900
531700 /_'
$3,500 / e Gastos
g proyectados
@ ./ (acumulativo)
o $3,300
g === Cifras efectivas
§ $3,100
$2,900
$2,700
$2,500
o - - - - o~ o~ o~
~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~
< é § ‘;'.) S é 5 :;'_' Finalizacién
< = = 3 8 = = 3 estimada:
w < w < Set. 2022

Pagina 2 7 de paginas



HUD APA Perf Measures Graphs

Demolicién, adquisicion, y remocion de escombros

Adic. 20

En.-Mzo. 21 Abr.-Jun. 21 Jul.-Set. 21 Oct.-Dic. 21 En.-Mzo. 22 Abr.-Jun. 22 Jul.-Set. 22
Proyeccion
NUm. de propiedades (proyeccion acumulativa) 804 850 895 940 984 1,028 1,072 1,100
NUm. de propiedades (proyeccion trimestral) 804 46 45 45 44 44 44 28
Cifras efectivas
NUm. de propiedades (informes de rendimiento trimestral) 804
Nueva Jersey - Programa de Recuperacion por Desastres
Logros en demolicidn, adquisicidn, y remocion de escombros
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Finalizacion estimada: Juni
Tipos de actividad en DRGR: Remocién de escombros; impieza y demolicion; adauisicion (compra 2 #2H0n estimada: unio
total de propiedades residenciales).
Desarrollo econémico Adic. 20 En.-Mzo. 21 Abr.-Jun. 21 Jul.-Set. 21 Oct.-Dic. 21 En.-Mzo. 22 Abr.-Jun. 22 Jul.-Set. 22
Proyeccién
NUm. de trabajos permanentes creados y retenidos (proyeccio| 6,467 6,467 6,488 6,488 6,488 6,488 6,495 6,525
NUm. de trabajos permanentes creados y retenidos (proyec 6,467 0 21 0 0 0 7 30
Cifras efectivas
Numero de trabajos permanentes creados y retenidos (segl 6,467

Nueva Jersey - Programa de Recuperacion por Desastres
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Tipos de actividad en DRGR: Desarrollo econémico o actividad de recuperacion que crea y retiene

empoleos.

Logros en desarrollo econémico
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Finalizacion estimada: Junio
de 2022
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Asistencia para compra de vivienda y restablecimiento Adic. 20 En.-Mzo. 21 Abr.-Jun. 21 Jul.-Set. 21 Oct.-Dic. 21 En.-Mzo. 22 Abr.-Jun. 22 Jul.-Set. 22
Proyeccién
NUm. de familias (proyeccion acumulativa) 18,595 18,595 18,595 18,595 18,595 18,595 18,595 18,595
NGm. de familias (proyeccion trimestral) 18,595 0 0 0 0 0 0 0
Cifras efectivas
Nam. de familias (segun informes de rendimiento trimestral)| 18,595
Nueva Jersey - Programa de Recuperacion por Desastres
Logros para compra de vivienda y restablecimiento
19,000
18,900
18,800 == Niim. de familias
18700 (proyeccion
18’600 - N . . . . . . acumulativa)
2 18,500
E 18,400 === Num. de familias
& ! (segun informes
g 18300 de rendimiento
£ 18,200 trimestral)
S 18,100
z
18,000
) o o o o ~ o~ o~
N N o N o o o o
s & 2 8 & & 2
Finalizacién: Marzo de 2019
Tipos de actividad en DRGR: Subvencion de incentivos para ubicacién residencial (s6lo exencion);
asistencia a personas de ingresos bajos y moderados para compra de vivienda.
Planificacién Adic. 20 En.-Mzo. 21 Abr.-Jun. 21 Jul.-Set. 21 Oct.-Dic. 21 En.-Mzo. 22 Abr.-Jun. 22 Jul.-Set. 22
Proyeccién
NUm. de planes o productos de planificacién (proyeccion acif 325 325 325 325 325 325 325 325
NUm. de planes o productos de planificacién (proyeccion trin| 325 0 0 0 0 0 0 0
Cifras efectivas
NUm. de planes o productos de planificacién (segtin informe;| 325

Nueva Jersey - Programa de Recuperacion por Desastres
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Marzo de 2020
Tipos de actividad en DRGR: Planificacidn, desarrollo de capacidad de entidades

publicas o sin fines de lucro.
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Asistencia para pago del alquiler Adic. 20 En.-Mzo. 21 Abr.-Jun. 21 Jul.-Set. 21 Oct.-Dic. 21 En.-Mzo. 22 Abr.-Jun. 22 Jul.-Set. 22
Proyeccion
Nam. de familias (proyeccién acumulativa) 3,331 3,334 3,338 3,338 3,338 3,338 3,338 3,338
NUm. de familias (proyeccion trimestral) 3,331 3 4 0 0 0 0 0
Cifras efectivas
NUm. de familias (segun informes de rendimiento trimestral)| 3,331
Nueva Jersey - Programa de Recuperacion por Desastres
Logros en asistencia para el alquiler
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Tipos de actividad en DRGR: Asistencia para pago del alquiler(solo exencion) Finalizacion: Dic. 2019
Instalaciones publicas Adic. 20 En.-Mzo. 21 Abr.-Jun. 21 Jul.-Set. 21 Oct.-Dic. 21 En.-Mzo. 22 Abr.-Jun. 22 Jul.-Set. 22
Proyeccién
NUm. de instalaciones publicas (proyeccion acumulativa) 322 343 364 385 407 428 447 465
NUm. de instalaciones publicas (proyeccion trimestral) 322 21 21 21 22 21 19 18
Cifras efectivas
NUm. de instalaciones publicas (segun informes de rendimie| 322
Nueva Jersey - Programa de Recuperacion por Desastres
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Finalizacion estimada: Junio

Tipos de actividad en DRGR: Construccién/reconstruccion de sistemas o conductos de de 2022

agua/alcantarillas; rehabilitacion/reconstruccion de instalaciones publicas
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Infraestructura pablica Adic. 20 En.-Mzo. 21 Abr.-Jun. 21 Jul.-Set. 21 Oct.-Dic. 21 En.-Mzo. 22 Abr.-Jun. 22 Jul.-Set. 22
Proyeccion
Nam. de pies lineales de mejoras publicas (proyeccion acurr| 166,128 181,128 196,128 211,128 226,128 241,128 251,580 251,580
NUm. de pies lineales de mejoras publicas (proyeccion trime 166,128 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 10,452 0
Cifras efectivas
NUm. de instalaciones publicas (segun informes de rendimie| 166,128

Nueva Jersey - Programa de Recuperacion por Desastres
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Finalizacion estimada: Set.

Tipos de actividad en DRGR: Construccién/reconstruccién de calles; rehabilitacién/reconstruccién 2022

de mejoras publicas
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Rehabilitacién y reconstruccion residencial Adic. 20 En.-Mzo. 21 Abr.-Jun. 21 Jul.-Set. 21 Oct.-Dic. 21 En.-Mzo. 22 Abr.-Jun. 22 Jul.-Set. 22
Proyeccion
NUm. de unidades de vivienda (proyeccion acumulativa) 12,472 12,927 13,328 13,632 13,757 13,812 13,856 13,892
NUm. de unidades de vivienda (proyeccion trimestral) 12,472 455 401 304 125 55 44 36
Cifras efectivas
NUm. de unidades de vivienda (segtn informes de rendimierf| 12,472
Nueva Jersey - Programa de Recuperacion por Desastres
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Tipos de actividad en DRGR: Rehabilitacion y reconstruccion de estructuras residenciales, viviendas Finalizacion estimada: Set.
de alquiler asequibles 2022

Los datos métricos y financieros reflejan los datos reales al 12/31/2020.
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