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HUD APA 29 - Gráficos financieros

Asistencia para Vivienda A set.'18 Oct.-Dic.'18 En.-Mzo.'19 Abr.-Jun.'19 Jul.-Set.'19 Oct.-Dic.'19 En.-Mzo.'20 Abr.-Jun.'20 Jul.-Set.'20 Oct.-Dic.'20 En.-Mzo.'21 Abr.-Jun.'21 Jul.-Set.'21 Oct.-Dic.'21 En.-Mzo.'22 Abr.-Jun.'22 Jul.-Set.'22

Gastos proyectados (acumulativo) $ 1,876,623,493 $ 1,918,694,987 $ 2,022,546,392 $ 2,062,247,014 $ 2,110,853,256 $ 2,152,840,664 $ 2,192,082,352 $ 2,243,752,740 $ 2,279,793,865 $ 2,296,618,488 $ 2,309,425,204 $ 2,322,368,879 $ 2,341,057,846 $ 2,359,237,160 $ 2,375,451,212 $ 2,387,863,153 $ 2,392,378,006

Gastos proyectados (trimestral) $ 1,876,623,493 $ 42,071,494 $ 103,851,405 $ 39,700,622 $ 48,606,243 $ 41,987,408 $ 39,241,688 $ 51,670,387 $ 36,041,125 $ 16,824,622 $ 12,806,717 $ 12,943,675 $ 18,688,967 $ 18,179,314 $ 16,214,052 $ 12,411,940 $ 4,514,853
Cifras efectivas $ 1,876,623,493

Asistencia no habitacional A set.'18 Oct.-Dic.'18 En.-Mzo.'19 Abr.-Jun.'19 Jul.-Set.'19 Oct.-Dic.'19 En.-Mzo.'20 Abr.-Jun.'20 Jul.-Set.'20 Oct.-Dic.'20 En.-Mzo.'21 Abr.-Jun.'21 Jul.-Set.'21 Oct.-Dic.'21 En.-Mzo.'22 Abr.-Jun.'22 Jul.-Set.'22

Gastos proyectados (acumulativo) $ 864,693,281 $ 904,077,126 $ 952,764,570 $ 1,008,037,571 $ 1,073,375,926 $ 1,126,738,057 $ 1,174,243,141 $ 1,219,109,490 $ 1,263,796,195 $ 1,302,963,780 $ 1,338,278,521 $ 1,375,880,478 $ 1,408,687,936 $ 1,435,062,817 $ 1,460,111,902 $ 1,484,646,903 $ 1,502,548,018

Gastos proyectados (trimestral) $ 864,693,281 $ 39,383,845 $ 48,687,444 $ 55,273,001 $ 65,338,355 $ 53,362,131 $ 47,505,085 $ 44,866,349 $ 44,686,705 $ 39,167,585 $ 35,314,741 $ 37,601,957 $ 32,807,458 $ 26,374,882 $ 25,049,084 $ 24,535,001 $ 17,901,115
Cifras efectivas $ 864,693,281

Planificación y Administración A set.'18 Oct.-Dic.'18 En.-Mzo.'19 Abr.-Jun.'19 Jul.-Set.'19 Oct.-Dic.'19 En.-Mzo.'20 Abr.-Jun.'20 Jul.-Set.'20 Oct.-Dic.'20 En.-Mzo.'21 Abr.-Jun.'21 Jul.-Set.'21 Oct.-Dic.'21 En.-Mzo.'22 Abr.-Jun.'22 Jul.-Set.'22

Gastos proyectados (acumulativo) $ 167,720,236 $ 174,017,820 $ 178,097,311 $ 182,190,782 $ 185,487,505 $ 189,012,258 $ 191,834,657 $ 194,642,055 $ 197,046,131 $ 199,382,055 $ 201,511,920 $ 203,525,595 $ 205,282,334 $ 206,923,504 $ 208,627,780 $ 210,168,575 $ 211,440,467

Gastos proyectados (trimestral) $ 167,720,236 $ 6,297,584 $ 4,079,491 $ 4,093,471 $ 3,296,723 $ 3,524,754 $ 2,822,398 $ 2,807,398 $ 2,404,076 $ 2,335,925 $ 2,129,864 $ 2,013,675 $ 1,756,739 $ 1,641,170 $ 1,704,277 $ 1,540,795 $ 1,271,892
Cifras efectivas $ 167,720,236

Total CDBG-DR A set.'18 Oct.-Dic.'18 En.-Mzo.'19 Abr.-Jun.'19 Jul.-Set.'19 Oct.-Dic.'19 En.-Mzo.'20 Abr.-Jun.'20 Jul.-Set.'20 Oct.-Dic.'20 En.-Mzo.'21 Abr.-Jun.'21 Jul.-Set.'21 Oct.-Dic.'21 En.-Mzo.'22 Abr.-Jun.'22 Jul.-Set.'22

Gastos proyectados (acumulativo) $ 2,909,037,010 $ 2,996,789,933 $ 3,153,408,273 $ 3,252,475,367 $ 3,369,716,687 $ 3,468,590,979 $ 3,558,160,150 $ 3,657,504,285 $ 3,740,636,190 $ 3,798,964,323 $ 3,849,215,645 $ 3,901,774,952 $ 3,955,028,116 $ 4,001,223,481 $ 4,044,190,895 $ 4,082,678,631 $ 4,106,366,492

Gastos proyectados (trimestral) $ 2,909,037,010 $ 87,752,923 $ 156,618,340 $ 99,067,093 $ 117,241,320 $ 98,874,293 $ 89,569,171 $ 99,344,134 $ 83,131,906 $ 58,328,133 $ 50,251,322 $ 52,559,307 $ 53,253,164 $ 46,195,366 $ 42,967,413 $ 38,487,736 $ 23,687,861
Cifras efectivas $ 2,909,037,010
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Nueva Jersey - Programa de Recuperación por
Desastres

Gastos de Asistencia no Habitacional
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Nueva Jersey - Programa de Recuperación por
Desastres

Gastos en Planificación y Administración
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Nueva Jersey - Programa de Recuperación por
Desastres Gastos totales de subvención del CDBG-DR

A 
se

t.'
18

O
ct

.-D
ic

.'1
8

En
.-M

zo
.'1

9

Ab
r.-

Ju
n.

'1
9

Ju
l.-

Se
t.'

19

O
ct

.-D
ic

.'1
9

En
.-M

zo
.'2

0

Ab
r.-

Ju
n.

'2
0

Ju
l.-

Se
t.'

20

O
ct

.-D
ic

.'2
0

En
.-M

zo
.'2

1

Ab
r.-

Ju
n.

'2
1

Ju
l.-

Se
t.'

21

O
ct

.-D
ic

.'2
1

En
.-M

zo
.'2

2

Ab
r.-

Ju
n.

'2
2

Ju
l.-

Se
t.'

22

 $2,500 

 $2,700 

 $2,900 

 $3,100 

 $3,300 

 $3,500 

 $3,700 

 $3,900 

 $4,100 

 $4,300 

M
ill

on
es

Gastos
proyectados
(acumulativo)

Cifras efectivas

Finalización estimada:
Set. 2022



Page 2 of 2 Pages

HUD APA 29 - Gráficos de medición del rendimiento

Demolición, adquisición y remoción de escombros A set.'18 Oct.-Dic.'18 En.-Mzo.'19 Abr.-Jun.'19 Jul.-Set.'19 Oct.-Dic.'19 En.-Mzo.'20 Abr.-Jun.'20 Jul.-Set.'20 Oct.-Dic.'20 En.-Mzo.'21 Abr.-Jun.'21 Jul.-Set.'21 Oct.-Dic.'21 En.-Mzo.'22 Abr.-Jun.'22 Jul.-Set.'22

Proyección
Núm de propiedades (proyección acumulativa) 471 517 562 623 681 736 781 826 872 927 968 1,009 1,045 1,073 1,109 1,121 1,121

Núm de propiedades (proyección trimestral) 471 46 45 61 58 55 45 45 46 55 41 41 36 28 36 12 0

Cifras factibles
Núm de propiedades (provenientes de data del QPR) 471

Desarrollo económico A set.'18 Oct.-Dic.'18 En.-Mzo.'19 Abr.-Jun.'19 Jul.-Set.'19 Oct.-Dic.'19 En.-Mzo.'20 Abr.-Jun.'20 Jul.-Set.'20 Oct.-Dic.'20 En.-Mzo.'21 Abr.-Jun.'21 Jul.-Set.'21 Oct.-Dic.'21 En.-Mzo.'22 Abr.-Jun.'22 Jul.-Set.'22

Proyección
Núm de puestos de trabajo permanentes creados y retenidos (proyección acumulativa) 6,462 6,462 6,471 6,473 6,473 6,473 6,473 6,473 6,473 6,494 6,494 6,494 6,494 6,494 6,494 6,494 6,494

Núm de puestos de trabajo permanentes creados y retenidos (proyección trimestral) 6,462 0 9 2 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0

Cifras factibles
Núm de puestos de trabajo permanentes creados y retenidos (provenientes del QPR) 6,462

Asistencia para compra de vivienda y reubicación A set.'18 Oct.-Dic.'18 En.-Mzo.'19 Abr.-Jun.'19 Jul.-Set.'19 Oct.-Dic.'19 En.-Mzo.'20 Abr.-Jun.'20 Jul.-Set.'20 Oct.-Dic.'20 En.-Mzo.'21 Abr.-Jun.'21 Jul.-Set.'21 Oct.-Dic.'21 En.-Mzo.'22 Abr.-Jun.'22 Jul.-Set.'22

Proyección
Núm de hogares (proyección acumulativa) 18,595 18,588 18,581 18,573 18,566 18,559 18,551 18,543 18,535 18,535 18,535 18,535 18,535 18,535 18,535 18,535 18,535

Núm de hogares (proyección trimestral) 18,595 -7 -7 -8 -7 -7 -8 -8 -8 0 0 0 0 0 0 0 0

Cifras efectivas
Núm de hogares (provenientes del QPR) 18,595

Planificación A set.'18 Oct.-Dic.'18 En.-Mzo.'19 Abr.-Jun.'19 Jul.-Set.'19 Oct.-Dic.'19 En.-Mzo.'20 Abr.-Jun.'20 Jul.-Set.'20 Oct.-Dic.'20 En.-Mzo.'21 Abr.-Jun.'21 Jul.-Set.'21 Oct.-Dic.'21 En.-Mzo.'22 Abr.-Jun.'22 Jul.-Set.'22

Proyección
Núm de planes o productos de planificación (proyección acumulativa) 311 324 325 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327

Núm de planes o productos de planificación (proyección trimestral) 311 13 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cifras efectivas
Núm de planes o productos de planificación (provenientes del QPR) 311

Asistencia para pago del alquiler A set.'18 Oct.-Dic.'18 En.-Mzo.'19 Abr.-Jun.'19 Jul.-Set.'19 Oct.-Dic.'19 En.-Mzo.'20 Abr.-Jun.'20 Jul.-Set.'20 Oct.-Dic.'20 En.-Mzo.'21 Abr.-Jun.'21 Jul.-Set.'21 Oct.-Dic.'21 En.-Mzo.'22 Abr.-Jun.'22 Jul.-Set.'22

Proyección
Núm de hogares (proyección acumulativa) 3,254 3,254 3,254 3,254 3,254 3,254 3,254 3,254 3,254 3,254 3,254 3,254 3,254 3,254 3,254 3,254 3,254

Núm de hogares (proyección trimestral) 3,254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cifras efectivas
Núm de hogares (provenientes del QPR) 3,254

Instalaciones públicas A set.'18 Oct.-Dic.'18 En.-Mzo.'19 Abr.-Jun.'19 Jul.-Set.'19 Oct.-Dic.'19 En.-Mzo.'20 Abr.-Jun.'20 Jul.-Set.'20 Oct.-Dic.'20 En.-Mzo.'21 Abr.-Jun.'21 Jul.-Set.'21 Oct.-Dic.'21 En.-Mzo.'22 Abr.-Jun.'22 Jul.-Set.'22

Proyección
Núm de instalaciones públicas (proyección acumulativa) 207 237 271 300 331 359 359 363 363 365 365 365 365 365 365 365 365

Núm de instalaciones públicas (proyección trimestral) 207 30 34 29 31 28 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Cifras efectivas
Núm de instalaciones públicas (provenientes del QPR) 207

Infraestructura pública A set.'18 Oct.-Dic.'18 En.-Mzo.'19 Abr.-Jun.'19 Jul.-Set.'19 Oct.-Dic.'19 En.-Mzo.'20 Abr.-Jun.'20 Jul.-Set.'20 Oct.-Dic.'20 En.-Mzo.'21 Abr.-Jun.'21 Jul.-Set.'21 Oct.-Dic.'21 En.-Mzo.'22 Abr.-Jun.'22 Jul.-Set.'22

Proyección
Núm de pies lineales de mejoras públicas (proyección acumulativa) 0 0 0 21,220 81,200 96,300 111,500 126,700 142,700 158,700 174,700 186,187 187,287 188,387 189,387 190,387 209,087

Núm de pies lineales de mejoras públicas (proyección trimestral) 0 0 0 21,220 59,980 15,100 15,200 15,200 16,000 16,000 16,000 11,487 1,100 1,100 1,000 1,000 18,700

Cifras efectivas
Núm de pies lineales de mejoras públicas (provenientes del QPR) 0

Rehabilitación y reconstrucción residencial A set.'18 Oct.-Dic.'18 En.-Mzo.'19 Abr.-Jun.'19 Jul.-Set.'19 Oct.-Dic.'19 En.-Mzo.'20 Abr.-Jun.'20 Jul.-Set.'20 Oct.-Dic.'20 En.-Mzo.'21 Abr.-Jun.'21 Jul.-Set.'21 Oct.-Dic.'21 En.-Mzo.'22 Abr.-Jun.'22 Jul.-Set.'22

Proyección
Núm de unidades de vivienda (proyección acumulativa) 10,040 10,581 10,709 11,390 12,029 12,693 12,843 13,399 13,902 14,243 14,318 14,399 14,480 14,561 14,636 14,713 14,789

Núm de unidades de vivienda (proyección trimestral) 10,040 541 128 681 639 664 150 556 503 341 75 81 81 81 75 77 76

Cifras efectivas
Núm de unidades de vivienda ((provenientes del QPR) 10,040

Nueva Jersey - Programa de Recuperación por Desastres
Logros en desarrollo económico
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Finalización estimada: Set. 2022
Tipos de actividad del DRGR: Desarrollo económico o de recuperación que crea o retiene puestos de
trabaj0.

Nueva Jersey - Programa de Recuperación por Desastres
Logros en asistencia para compra de vivienda y reubicación
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Finalización estimada: Set. 2022
Tipos de actividad del DRGR: Subvención de incentivos para localización residencial (sólo exención);
asistencia para compra de vivienda a personas de ingresos bajos y moderados.

Nueva Jersey - Programa de Recuperación por Desastres
Logros en planificación
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Finalización estimada: Jun. 2019

Tipos de actividad del DRGR: Planificación; desarrollo de capacidad para entidades sin fines de lucro o públicas

Nueva Jersey - Programa de Recuperación por Desastres
Logros en asistencia para pago del alquiler
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Finalización estimada: Set. 2022Tipo de actividad del DRGR: Asistencia para pago del alquiler (solo exención)

Nueva Jersey - Programa de Recuperación por Desastres
Logros en instalaciones públicas
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Finalización estimada:  Set. 2022
Tipos de actividad del DRGR: Construcción/reconstrucción de sistemas o conductos de agua/alcantarillas;
rehabilitación/reconstrucción de instalaciones públicas

Nueva Jersey - Programa de Recuperación por Desastres
Logros en infraestructura pública
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Finalización estimada: Set. 2022
Tipos de actividad del DRGR: Construcción/reconstrucción de calles; rehabilitación/reconstrucción de una
mejora pública

Nueva Jersey - Programa de Recuperación por Desastres
Logros en rehabilitación y reconstrucción residencial
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Finalización estimada: Set. 2022
Tipos de actividad del DRGR: Rehabilitación/reconstrucción de estructuras residenciales; vivienda de
alquiler asequible

Nueva Jersey - Programa de Recuperación por
Desastres

Logros en demolición, adquisición y remoción de escombros
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Fina lización estimada: Set. 
Tipos de actividad del DRGR: Remoción de escombros; limpieza y demolición; adquisición y compra total
de propiedades residenciales.


